



Arbeits-& Meilensteinplanung

1 Jarrelund - Medelby	1,900 km
7 Wallsbüll - Osterbylund	0,903 km
4, 5 Osterby - Weesby	1,937 km
3, 6 Osterby - Jarrelund	2,004 km
9 Fehle - Grenze	0,400 km

Umsetzungsstand

1 Jarrelund - Medelby	100%
7 Wallsbüll - Osterbylund	100%
3, 6 Osterby - Jarrelund	95%
4, 5 Osterby - Weesby	95%
9 Fehle - Grenze	95%

Geplante Arbeiten 2026

2 Wetterschutzhütten
Radwegbeschilderung